



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE AGGIORNATO AL 30.09.2022

Adige 3.0
un fiume di idee
tra storia e innovazione

PREMESSA

AL GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020, con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € **6.743.572,68**, a queste risorse si aggiungono quelle relative al **PERIODO DI TRANSIZIONE** (che prolunga l'attuale programmazione per i GAL al 2024) aumentando la dotazione finanziaria complessiva a € **8.595.687,18** (**Allegato B al Decreto n.44 del 22/10/2021**)

Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL (19.4)	€	1.125.616,14
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) :	€	6.936.982,29
COOPERAZIONE (19.3)	€	533.088,75

IL GAL PUO' ATTIVARE LE AZIONI PREVISTE DALLA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- 1) BANDI PUBBLICI GAL
- 2) BANDI A REGIA GAL, dove il beneficiario è predeterminato e può essere solo un ente di natura pubblica. I bandi a regia GAL possono essere attivati solo all'interno di un **PROGETTO CHIAVE e/o di un PROGETTO DI COOPERAZIONE**
- 3) BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, il beneficiario dell'intervento è il GAL

PROGETTI CHIAVE

Hanno lo scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l'interazione tra soggetti pubblici e privati:

- POSSONO ESSERE ATTIVATI, NEL PSL, FINO A UN MAX DI 10 PROGETTI
- SONO FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
- PREVEDONO L'ATTIVAZIONE CONTESTUALE DI ALMENO 2 MISURE/INTERVENTI CHE ASSICURANO L'ADESIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI
- POSSONO ESSERE DI TIPO:
 - **TEMATICO**
 - **TERRITORIALE**

IL GAL NEL PROPRIO PSL HA ATTIVATO 3 PROGETTI CHIAVE:
**PC1. AGRI....CULTURA NEL TERRITORIO
DELL'ADIGE**

**PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE
NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA**

**PC3. LE VILLE DELL'ADIGE E I LORO PRODOTTI
DI NICCHIA**

Per approfondire le tematiche e gli interventi finanziati attraverso
l'attivazione dei Progetti Chiave si rimanda al seguente link:

<https://www.galadige.it/it/programmazione-locale-2014-2020/progetti-chiave.html>

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI CHIAVE:

IL GAL ha concluso tutti e tre i progetti chiave e tutti gli interventi sono stati liquidati.

CONSIDERAZIONI:

- In fase di pubblicazione dei bandi ci sono state minori domande d'aiuto, rispetto alle manifestazioni d'interesse, da parte della componente privata
- Si sono verificate alcune rinunce (1 pubblico, 4 privati) e una domanda non ammessa in istruttoria


Di seguito si riporta una tabella comparativa che confronta la spesa pubblica programmata, il contributo concesso e quello liquidato.

QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)

Progetto chiave cod./titolo		Spesa pubblica programmata (€)	Contributo concesso netto (commissione GAL-AVEPA)	Contributo liquidato (anticipi, acconti, saldi)
1	“AGRI...CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE”	2.280.000,00	2.059.213,46	1.800.376,63
2	LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA	648.000,00	307.705,85	281.154,09
3	LE VILLE DELL'ADIGE E I LORI PRODOTTI DI NICCHIA	1.025.000,00	448.003,56	397.544,42
Totale		3.953.000,00	2.814.922,87	2.479.075,14

*Tutti gli interventi dei Progetti Chiave si sono conclusi e liquidati. Alcune domande di saldo, al termine dell'istruttoria sono state decurtate di una percentuale in base ai giorni di ritardo per la conclusione dei lavori accumulati dai beneficiari o per spese non ammesse.

I 6.936.982,29 mil. destinati alla Strategia di Sviluppo Locale (P.S.L.), sono stati riservati sia all'attivazione di bandi pubblici che a regia nella seguente percentuale:



STATO AVANZAMENTO DEL PSL

(sottomisura 19.2.1)

- **20 BANDI PUBBLICATI**

- 14 PUBBLICI e 6 a REGIA

- **119 DOMANDE D'AIUTO PRESENTATE***

- **87** DOMANDE FINANZIATE

- **16** DOMANDE RINUNCIATE


- **13** DOMANDE NON FINANZIATE (n.6 per esaurimento del budget previsto dal bando e n. 7 non ammesse in istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari)

CONTRIBUTI CONCESSI al netto delle rinunce e revisioni € 5.466.230,97 corrispondenti a circa 9.400.000,00 d'investimenti

* Il Comune di San Martino di Venezze beneficiario del Progetto Chiave 3 per il T.I. 7.6.1 nel 2017 ha erroneamente presentato domanda nel P.C. 1, tale svista ha comportato la rinuncia della prima domanda sostituita da quella corretta.


Dall'ultimo controllo dei dati presenti nell'applicativo di AVEPA si è rilevata la seguente situazione relativamente alle domande di anticipo, acconto e saldo presentate:

STATO D'AVANZAMENTO FINANZIARIO SUL TOTALE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE



TIPO	IMPORTO
ANTICIPI	313.313,61
ACCONTI	378.897,84
SALDI	4.218.157,79
	(di cui € 3.773.493,15 liquidati)

STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO 19.2.1 AL 30.09.2022



NB: L'importo programmato è comprensivo delle risorse aggiuntive relative al periodo di transizione pari a € 1.496.094,79.


L'importo del concesso è al netto degli importi revocati, delle economie derivanti dalle liquidazioni e dai nuovi quadri economici rideterminati dagli enti pubblici.

L'importo del residuo considera anche le risorse aggiuntive per la sottomisura 19.2.1 pari a € 1.496.094,79 relative al periodo di transizione.

NB: è pubblicato n. 1 bando, non ancora scaduto, per un importo totale di € 554.061,50

CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO SUL TOTALE INTERVENTO 19.2.1

(1.470.751,32) -
21%




5.466.230,97
79%

STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA SUDDIVISO PER MISURE/INTERVENTI ATTIVATI DAL GAL AL 30/06/2022


Gli importi messi a bando hanno utilizzato anche economie provenienti da interventi conclusi, domande rinunciate e residui di bandi precedenti. L'importo concesso è al netto di eventuali rinunce successive al decreto di finanziamento

3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»




L'intervento è concluso, la domanda di saldo liquidata

4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»



Sono stati pubblicati 2 bandi che in totale hanno avuto 50 domande d'aiuto di cui: 2 sono risultate rinunciarie durante l'istruttoria, 5 hanno rinunciato a seguito del contributo concesso, 5 non finanziate per esaurimento del budget previsto dal bando, 1 non ammesse in istruttoria AVEPA, 34 beneficiari hanno concluso gli interventi, n.3 beneficiari stanno ancora eseguendo gli interventi.


6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»



Sono stati pubblicati due bandi (cod. 744 e 951) con il primo sono state finanziate 6 domande d'aiuto di cui 2 rinunciarie, le rimanenti quattro hanno concluso gli interventi e liquidate. Il secondo bando ha registrato 8 domande, delle quali 4 ammesse e 4 scartate per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari, 1 beneficiario in seguito ha rinunciato al contributo.


Tutti i beneficiari hanno concluso gli interventi e sono stati liquidati.

6.4.2 " Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali"



Sono stati pubblicati 4 bandi (cod. 861, 862, 953 e 1099) di cui 1 collegato al progetto chiave 1. In totale sono state presentate 13 domande d'aiuto, di cui 2 non ammesse. Degli 11 interventi ammessi, 8 sono stati conclusi e liquidati, 1 è in corso e 2 hanno rinunciato.

7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»




Sono stati pubblicati 6 bandi di cui 3 pubblici e 3 a regia. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Arquà Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusina, Rovigo e Villanova del Ghebbo.

Le domande di aiuto totali sono state n. 19, di cui 9 finanziate, 9 in istruttoria e 1 non finanziata per mancanza di fondi.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Tutti gli interventi sono stati conclusi e liquidati.

7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale»




Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia attivati all'interno dei tre progetti chiave del GAL. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Provincia di Rovigo, Giacciano con B., Lendinara, Canda, San Bellino, Castलगuglielmo, Lusia, San Martino di Venezze, Villadose. In totale sono state finanziate n. 22 domande d'aiuto, di cui 4 rinunciatricie.


Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Al 30 settembre 2022 si sono conclusi 18 interventi di cui 15 liquidati e 3 in istruttoria (€ 444.664,64).

RIEPILOGO DELLO STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA AL 30/09/2022



RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE DAL GAL PER LA SOTTOMISURA 19.4.1



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Con la DGR n. 1547 del 10.10.16, al GAL, per i costi di gestione e animazione (sottomisura 19.4.1), sono stati assegnati **€ 879.596,43 ai quali si aggiungono € 246.019,71 relativi alla dotazione finanziaria del periodo di transizione**. Al 31/03/2022 sono stati rendicontati e **€ 631.597,01 (56%)**, il residuo corrisponde a **€ 494.019,13 (44%)**

COOPERAZIONE LEADER

Il GAL ha attivato due progetti cooperazione:

VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE

<https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/veneto-rurale.html>)

GAL PARTNER Vegal, Patavino, Montagna Vicentina, Alta Marca e GAL Adige

He-ART – RURAL ART (PROGETTO TRANSNAZIONALE

<https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/he-art-rural-art.html>)

GAL PARTNER Aktiivinen Pohjois – Santakunta - Filandia, GAL Val de Garonne - Francia, Rural Partnership Lielupe - Lettonia, GAL Montagna Leader Friuli, GAL Patavino e GAL Adige.

1. VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE)

DESCRIZIONE ATTIVITA': realizzazione di un docufilm per promuovere i territori interessati

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO: € 100.000,00 (di cui € 10.000,00 per l'attività di coordinamento ed € 90.000,00 + IVA per la realizzazione e promozione del docufilm)

FASI DEL PROGETTO:

- Gara europea per la realizzazione del docufilm con aggiudicazione all' ATI tra DRAKA PRODUCTION srl e HGV ITALIA (Il 10/2/2021 è stato sottoscritto apposito contratto).
- Sceneggiatura, Sopralluoghi, riprese e montaggio docufilm (compresi promo e trailer)
- Presentazione al festival di Berlino (13-14/02/2022) e a Roma (9/03/2022) e Venezia
- Distribuzione: dal 1 Aprile il film "Il vecchio e la bambina" è su Amazon Prime Video
Link alla piattaforma: <https://www.primevideo.com/detail/0SZJO60KJBYYE22IOA75PCSQ2A>
- Realizzazione e Distribuzione DVD
- "Promozione" locale attraverso le seguenti attività:
 - 13/9 proiezione del docufilm c/o cinema Notorius
 - 16/9 Tavola rotonda c/o C.C.I.A.A. alla presenza del regista Sebastiano Rizzo e della professoressa
 - 29/9 Convegno c/o Gran Guardia "IL VECCHIO E LA BAMBINA, IL DOCUFILM ALLA SCOPERTA DI UN TERRITORIO – Esperienze di promozione turistica e culturale nel [Gal Adige](#)".



2. He-ART – RURAL ART

DESCRIZIONE ATTIVITA': il turismo culturale può diventare una risorsa economica e questo progetto si propone di sostenere l'arte in tutte le sue forme

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO: € 431.838,75 (di cui 43.308,88 per l'attività di coordinamento)

Azione Comune:

- TI 7.6.1 bando a regia GAL beneficiario il Comune di Rovigo con un intervento di Ristrutturazione del Tempio della Rotonda- Concluso
- TI 19.2.1.X bando a regia GAL beneficiario il Comune di Rovigo con attività promozionali «Rovigo 920» - Concluso
(https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettaglio/contenuto/rovigo-920)
- TI 19.2.1.X bando a regia con beneficiario il Comune di Lusia che effettuerà un progetto multimediale sul bombardamento del '45 - Concluso
- TI 19.2.1.X bando a gestione diretta GAL con beneficiario il GAL Polesine Adige che realizzerà una serie di iniziative promozionali volte al potenziamento del Marchio d'Area. Progetto in corso d'opera.

STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

• 5 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA

- Tipo Intervento 19.2.1.X a Gestione Diretta, beneficiario il GAL Polesine Adige (Veneto Rurale)
- Tipo Intervento 19.2.1.X a Regia, beneficiario il Comune di Rovigo (He-Art)
- Tipo Intervento 7.6.1 a Regia, beneficiario il Comune di Rovigo
- Tipo Intervento 19.2.1.X a Regia, beneficiario il Comune di Lusia (He-Art)
- Tipo Intervento 19.2.1.X a Gestione Diretta, beneficiario il GAL Polesine Adige (He-Art)

STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

SPESE DI PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - GAL

- VENETO RURALE
 - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 8.000,00 LIQUIDATA
- HE ART
 - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 31.550,27 LIQUIDATA

SPESE RELATIVE ALL'AZIONE COMUNE

- VENETO RURALE GD GAL
 - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 54.600,00 LIQUIDATA
- HE ART
 - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI ROVIGO TI 19.2.1.X: € 76.058,00 IN ISTRUTTORIA
 - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI LUSIA TI 19.2.1.X ; € 42.250,00 IN ISTRUTTORIA