FEASR

REGIONE DEL VENETO

PSR VENETO 2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE AGGIORNATO AL 30.06.2024

PREMESSA

AL GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020, con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € **6.743.572,68,** a queste risorse si aggiungono quelle relative al **PERIODO DI TRANSIZIONE** (che prolunga l'attuale programmazione per i GAL al 2024) aumentando la dotazione finanziaria complessiva a € **8.595.687,18 (Allegato B al Decreto n.44 del 22/10/2021)**

Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL (19.4)	**€**	**1.125.616,14**
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) :	**€**	**6.936.982,29**
COOPERAZIONE (19.3)	**€**	**533.088,75**

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

IL GAL PU0' ATTIVARE LE AZIONI PREVISTE DALLA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

1) BANDI PUBBLICI GAL

2) BANDI A REGIA GAL, dove il beneficiario è predeterminato e può essere solo un ente di natura pubblica. I bandi a regia GAL possono essere attivati solo all'interno di un **PROGETTO CHIAVE e/o di un PROGETTO DI COOPERAZIONE**

3) BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, il beneficiario dell'intervento è il GAL

PROGETTI CHIAVE

Hanno lo scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l'interazione tra soggetti pubblici e privati:

- POSSONO ESSERE ATTIVATI, NEL PSL, FINO A UN MAX DI 10 PROGETTI
- SONO FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
- PREVEDONO L'ATTIVAZIONE CONTESTUALE DI ALMENO **2** MISURE/INTERVENTI CHE ASSICURANO L'ADESIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI
- POSSONO ESSERE DI TIPO:
  - **TEMATICO**
  - **TERRITORIALE**

IL GAL NEL PROPRIO PSL HA ATTIVATO 3 PROGETTI CHIAVE:

PC1. AGRI…..CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE

PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA

PC3. LE VILLE DELL'ADIGE E I LORO PRODOTTI DI NICCHIA

Per approfondire le tematiche e gli interventi finanziati attraverso l'attivazione dei Progetti Chiave si rimanda al seguente link: https://www.galadige.it/it/programmazione-locale-2014-2020/progetti-chiave.html

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI CHIAVE:

IL GAL ha concluso tutti e tre i progetti chiave e tutti gli interventi sono stati liquidati.

CONSIDERAZIONI:

- In fase di pubblicazione dei bandi ci sono state minori domande d'aiuto, rispetto alle manifestazioni d'interesse, da parte della componente privata
- Si sono verificate alcune rinunce (1 pubblico, 4 privati) e una domanda non ammessa in istruttoria

Di seguito si riporta una tabella comparativa che confronta la spesa pubblica programmata, il contributo concesso e quello liquidato.

QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)

	Progetto chiave cod./titolo	Spesa pubblica programmata (€)	Contributo concesso netto (commissione GAL-AVEPA)	Contributo liquidato (anticipi, acconti, saldi)
1	"AGRI…CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE"	2.280.000,00	2.059.213,46	1.800.376,63
2	LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA	648.000,00	307.705,85	281.154,09
3	LE VILLE DELL'ADIGE E I LORI PRODOTTI DI NICCHIA	1.025.000,00	448.003,56	397.544,42
	Totale	**3.953.000,00**	**2.814.922,87**	**2.479.075,14**

*Tutti gli interventi dei Progetti Chiave si sono conclusi e liquidati. Alcune domande di saldo, al termine dell'istruttoria sono state decurtate di una percentuale in base ai giorni di ritardo per la conclusione dei lavori accumulati dai beneficiari o per spese non ammesse.

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

I 6.936.982,29 mil. destinati alla Strategia di Sviluppo Locale (P.S.L.), sono stati riservati sia all'attivazione di bandi pubblici che a regia nella seguente percentuale:



STATO AVANZAMENTO DEL PSL

(sottomisura 19.2.1)

- **22 BANDI PUBBLICATI**
  - 16 PUBBLICI e 6 a REGIA
- **132 DOMANDE D'AIUTO PRESENTATE**
  - 99 DOMANDE ALL'ATTIVO DI CUI **94** CHIUSE
  - 17 DOMANDE RINUNCIATE
  - 15 DOMANDE NON FINANZIATE (n.8 per esaurimento del budget previsto dal bando e n. 7 non ammesse in istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari)
  - 1 presentata per errore e ritirata

CONTRIBUTI CONCESSI al netto delle rinunce e revisioni € 7.246.431,46 (104,46 % del programmato) corrispondenti a circa 11.438.367,08 d'investimenti

Dall'ultimo controllo dei dati presenti nell'applicativo di AVEPA si è rilevata la seguente situazione relativamente alle domande di anticipo, acconto e saldo presentate:



TIPO	IMPORTO
ANTICIPI	359.663,14
ACCONTI	413.592,16
SALDI	5.265.201,98

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige



NB: L'importo programmato è comprensivo delle risorse aggiuntive relative al periodo di transizione pari a € 1.496.094,79.

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA SUDDIVISO PER MISURE/INTERVENTI ATTIVATI DAL GAL AL 30/06/2024

Gli importi messi a bando hanno utilizzato anche economie provenienti da interventi conclusi, domande rinunciate e residui di bandi precedenti. L'importo concesso è al netto di eventuali rinunce successive al decreto di finanziamento

3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»



L'intervento è concluso, la domanda di saldo liquidata

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»



Sono stati pubblicati 3 bandi, che in totale hanno avuto 61 domande d'aiuto di cui: 8 hanno rinunciato a seguito del contributo concesso, 7 non finanziate per esaurimento del budget previsto dal bando, 1 non ammesse in istruttoria AVEPA, **45** beneficiari hanno concluso gli interventi e le domande di saldo di **3** beneficiari sono in istruttoria AVEPA.

6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»

Sono stati pubblicati due bandi (cod. 744 e 951) con il primo sono state finanziate 6 domande d'aiuto di cui 2 rinunciatarie, le rimanenti quattro hanno concluso gli interventi e liquidate. Il secondo bando ha registrato 8 domande, delle quali 4 ammesse e 4 scartate per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari, 1 beneficiario in seguito ha rinunciato al contributo.

Tutti i beneficiari hanno concluso gli interventi e sono stati liquidati.

6.4.2 " Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali"



Sono stati pubblicati 5 bandi (cod. 861, 862, 953, 1099 e 1135) di cui 1 collegato al progetto chiave 1 . In totale sono state presentate 15 domande d'aiuto, di cui 2 non ammesse, 9 interventi sono stati conclusi e liquidati, 2 in fase di realizzazione e 2 hanno rinunciato.

7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»



Sono stati pubblicati 6 bandi di cui 3 pubblici e 3 a regia. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Arquà Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusia, Rovigo e Villanova del Ghebbo. Le domande di aiuto totali sono state n. 18, di cui 17 finanziate e 1 non finanziata per mancanza di fondi.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. In totale 14 interventi sono conclusi (di cui 5 domande di saldo in istruttoria) mentre 3 sono ancora in corso di realizzazione.

7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale»



Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia attivati all'interno dei tre progetti chiave del GAL. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Provincia di Rovigo, Giacciano con B., Lendinara, Canda, San Bellino, Castelguglielmo, Lusia, San Martino di Venezze, Villadose. In totale sono state finanziate n. 22 domande d'aiuto, di cui 4 rinunciatarie.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Si sono conclusi e liquidati tutti gli interventi finanziati (n.18).

RIEPILOGO DELLO STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA AL 33/06/2024



GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige



Con la DGR n. 1547 del 10.10.16, al GAL, per i costi di gestione e animazione (sottomisura 19.4.1), sono stati concessi **€ 879.596,43** **ai quali si aggiungono € 246.019,71 relativi alla dotazione finanziaria del periodo di transizione**. Al 31/03/2024 sono stati rendicontati **€ 918.081,42 (82%),** il residuo corrisponde a **€ 207.534,72 (18%)**

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

COOPERAZIONE LEADER

Il GAL ha attivato due progetti cooperazione:

VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/veneto-rurale.html)

GAL PARTNER Vegal, Patavino, Montagna Vicentina, Alta Marca e GAL Adige

He-ART – RURAL ART (PROGETTO TRANSNAZIONALE https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/he-art-rural-art.html)

GAL PARTNER Aktiivinen Pohjois – Santakunta - Filandia, GAL Val de Garonne - Francia, Rural Partnership Lielupe - Lettonia, GAL Montagna Leader Friuli, GAL Patavino e GAL Adige.

1. VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE)

DESCRIZIONE ATTIVITA': realizzazione di un docufilm per promuovere i territori interessati

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO: € 100.000,00 (di cui € 10.000,00 per l'attività di coordinamento ed € 90.000,00 + IVA per la realizzazione e promozione del docufilm)

Il progetto è stato concluso e liquidato e può essere approfondito al seguente link: https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/veneto-rurale.html

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

2. He-ART – RURAL ART

DESCRIZIONE ATTIVITA': **il turismo culturale può diventare una risorsa economica e questo progetto si propone di sostenere l'arte in tutte le sue forme**

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO: **€ 431.838,75 (di cui 43.308,88 per l'attività di coordinamento)**

Azione Comune:

- **TI 7.6.1 bando a regia GAL beneficiario il Comune di Rovigo con un intervento di Ristrutturazione del Tempio della Rotonda- Concluso e liquidato**
- **TI 19.2.1.X bando a regia GAL beneficiario il Comune di Rovigo con attività promozionali «Rovigo 920» - Concluso e liquidato (https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettaglio/contenuto/rovigo-920)**
- **TI 19.2.1.X bando a regia con beneficiario il Comune di Lusia che ha effettuato un progetto multimediale sul bombardamento del '45 – Concluso e liquidato**
- **TI 19.2.1.X bando a gestione diretta GAL con beneficiario il GAL Polesine Adige che ha realizzato una serie di iniziative promozionali volte al potenziamento del Marchio d'Area. Progetto concluso e liquidato**

STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

SPESE DI PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - GAL

- VENETO RURALE
  - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 8.000,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DI € 2.000,00 LIQUIDATA
- HE ART
  - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 31.550,27 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DI € 11.901,67 LIQUIDATA

SPESE RELATIVE ALL'AZIONE COMUNE

- VENETO RURALE GD GAL T.I. 19.2.1 X
  - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 54.600,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA SALDO PARI A € 35.400,00 LIQUIDATA
- HE ART
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI ROVIGO TI 19.2.1.X: € 76.058,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI LUSIA TI 19.2.1.X ; € 42.250,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI ROVIGO TI 7.6.1, € 137.308,92 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI ACCONTO DEL GAL T.I. 19.2.1X € 59.400,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL GAL T.I. 19.2.1X, € 39.600,00 LIQUIDATA