FEASR

REGIONE DEL VENETO

PSR VENETO 2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL Adige

Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE AGGIORNATO AL 31.12.2023

# PREMESSA

AL GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020, con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € **6.743.572,68,** a queste risorse si aggiungono quelle relative al **PERIODO DI TRANSIZIONE** (che prolunga l'attuale programmazione per i GAL al 2024) aumentando la dotazione finanziaria complessiva a € **8.595.687,18 ( Allegato B al Decreto n.44 del 22/10/2021)**

Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

| | | |
|---|---|---|
| **COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL (19.4)** | **€** | **1.125.616,14** |
| **REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) :** | **€** | **6.936.982,29** |
| **COOPERAZIONE (19.3)** | **€** | **533.088,75** |

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

**IL GAL PU0' ATTIVARE LE AZIONI PREVISTE DALLA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':**

1) BANDI PUBBLICI GAL

2) BANDI A REGIA GAL, dove il beneficiario è predeterminato e può essere solo un ente di natura pubblica. I bandi a regia GAL possono essere attivati solo all'interno di un **PROGETTO CHIAVE e/o di un PROGETTO DI COOPERAZIONE**

3) BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, il beneficiario dell'intervento è il GAL

# PROGETTI CHIAVE

**Hanno lo scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l'interazione tra soggetti pubblici e privati:**

- POSSONO ESSERE ATTIVATI, NEL PSL, FINO A UN MAX DI 10 PROGETTI
- SONO FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
- PREVEDONO L'ATTIVAZIONE CONTESTUALE DI ALMENO **2** MISURE/INTERVENTI CHE ASSICURANO L'ADESIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI
- POSSONO ESSERE DI TIPO:
  - **TEMATICO**
  - **TERRITORIALE**

IL GAL NEL PROPRIO PSL HA ATTIVATO 3 PROGETTI CHIAVE:

**PC1. AGRI…..CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE**

**PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA**

**PC3. LE VILLE DELL'ADIGE E I LORO PRODOTTI DI NICCHIA**

Per approfondire le tematiche e gli interventi finanziati attraverso l'attivazione dei Progetti Chiave si rimanda al seguente link: https://www.galadige.it/it/programmazione-locale-2014-2020/progetti-chiave.html

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI CHIAVE:

IL GAL ha concluso tutti e tre i progetti chiave e tutti gli interventi sono stati liquidati.

# CONSIDERAZIONI:

- In fase di pubblicazione dei bandi ci sono state minori domande d'aiuto, rispetto alle manifestazioni d'interesse, da parte della componente privata
- Si sono verificate alcune rinunce (1 pubblico, 4 privati) e una domanda non ammessa in istruttoria

Di seguito si riporta una tabella comparativa che confronta la spesa pubblica programmata, il contributo concesso e quello liquidato.

## QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)

| | Progetto chiave cod./titolo | Spesa pubblica programmata (€) | Contributo concesso netto (commissione GAL-AVEPA) | Contributo liquidato (anticipi, acconti, saldi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGRI…CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE" | 2.280.000,00 | 2.059.213,46 | 1.800.376,63 |
| 2 | LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA | 648.000,00 | 307.705,85 | 281.154,09 |
| 3 | LE VILLE DELL'ADIGE E I LORI PRODOTTI DI NICCHIA | 1.025.000,00 | 448.003,56 | 397.544,42 |
| | Totale | **3.953.000,00** | **2.814.922,87** | **2.479.075,14** |

*Tutti gli interventi dei Progetti Chiave si sono conclusi e liquidati. Alcune domande di saldo, al termine dell'istruttoria sono state decurtate di una percentuale in base ai giorni di ritardo per la conclusione dei lavori accumulati dai beneficiari o per spese non ammesse.

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

I 6.936.982,29 mil. destinati alla Strategia di Sviluppo Locale (P.S.L.), sono stati riservati sia all'attivazione di bandi pubblici che a regia nella seguente percentuale:



# STATO AVANZAMENTO DEL PSL

(sottomisura 19.2.1)

- **22 BANDI PUBBLICATI**
  - 16 PUBBLICI e 6 a REGIA
- **132 DOMANDE D'AIUTO PRESENTATE**
  - 99 DOMANDE ALL'ATTIVO DI CUI 81 CHIUSE
  - 17 DOMANDE RINUNCIATE
  - 15 DOMANDE NON FINANZIATE ( n.8 per esaurimento del budget previsto dal bando e n. 7 non ammesse in istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari)
  - 1 presentata per errore e ritirata

**CONTRIBUTI CONCESSI al netto delle rinunce e revisioni € 7.246.431,46 (104,46 % del programmato) corrispondenti a circa 11.438.367,08 d'investimenti**

Dall'ultimo controllo dei dati presenti nell'applicativo di AVEPA si è rilevata la seguente situazione relativamente alle domande di anticipo, acconto e saldo presentate:




| TIPO | IMPORTO |
|---|---|
| ANTICIPI | 359.663,14 |
| | |
| ACCONTI | 413.592,16 |
| | |
| SALDI | 4.332.530,88 |
| | (di cui € 4.253.771,63 liquidati) |

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

## STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO 19.2.1 AL 31.12.2023




**NB: L'importo programmato è comprensivo delle risorse aggiuntive relative al periodo di transizione pari a € 1.496.094,79.**

# STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA SUDDIVISO PER MISURE/INTERVENTI ATTIVATI DAL GAL AL 31/12/2023

**Gli importi messi a bando hanno utilizzato anche economie provenienti da interventi conclusi, domande rinunciate e residui di bandi precedenti. L'importo concesso è al netto di eventuali rinunce successive al decreto di finanziamento**

## 3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»




**L'intervento è concluso, la domanda di saldo liquidata**

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

## 4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»




Sono stati pubblicati 3 bandi, che in totale hanno avuto 61 domande d'aiuto di cui: 8 hanno rinunciato a seguito del contributo concesso, 7 non finanziate per esaurimento del budget previsto dal bando, 1 non ammesse in istruttoria AVEPA, **37** beneficiari hanno concluso gli interventi e **8** beneficiari stanno realizzando gli interventi.

# 6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»

Sono stati pubblicati due bandi (cod. 744 e 951) con il primo sono state finanziate 6 domande d'aiuto di cui 2 rinunciatarie, le rimanenti quattro hanno concluso gli interventi e liquidate. Il secondo bando ha registrato 8 domande, delle quali 4 ammesse e 4 scartate per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari, 1 beneficiario in seguito ha rinunciato al contributo.

Tutti i beneficiari hanno concluso gli interventi e sono stati liquidati.

## 6.4.2 " Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali"




Sono stati pubblicati 5 bandi (cod. 861, 862, 953, 1099 e 1135) di cui 1 collegato al progetto chiave 1 . In totale sono state presentate 15 domande d'aiuto, di cui 2 non ammesse, 9 interventi sono stati conclusi di cui 1 in istruttoria e 8 liquidati, 2 in fase di realizzazione e 2 hanno rinunciato.

## 7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»




Sono stati pubblicati 6 bandi di cui 3 pubblici e 3 a regia. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Arquà Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusia, Rovigo e Villanova del Ghebbo.

Le domande di aiuto totali sono state n. 18, di cui 17 finanziate e 1 non finanziata per mancanza di fondi, 8 interventi sono ancora in fase di realizzazione.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Tutti gli interventi relativi ai bandi chiusi sono stati conclusi e liquidati.

## 7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale»




Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia attivati all'interno dei tre progetti chiave del GAL. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Provincia di Rovigo, Giacciano con B., Lendinara, Canda, San Bellino, Castelguglielmo, Lusia, San Martino di Venezze, Villadose. In totale sono state finanziate n. 22 domande d'aiuto, di cui 4 rinunciatarie.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Si sono conclusi e liquidati tutti gli interventi finanziati (n.18).

# RIEPILOGO DELLO STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA AL 31/12/2023




GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige




Con la DGR n. 1547 del 10.10.16, al GAL, per i costi di gestione e animazione ( sottomisura 19.4.1), sono stati concessi **€ 879.596,43** **ai quali si aggiungono € 246.019,71 relativi alla dotazione finanziaria del periodo di transizione**. Al 31/03/2023 sono stati rendicontati **€ 751.376,17 (67%),** il residuo corrisponde a **€ 374.239,97 (33%)**

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# COOPERAZIONE LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**Il GAL ha attivato due progetti cooperazione:**

**VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/veneto-rurale.html)**

**GAL PARTNER Vegal, Patavino, Montagna Vicentina, Alta Marca e GAL Adige**

**He-ART – RURAL ART (PROGETTO TRANSNAZIONALE https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/he-art-rural-art.html)**

**GAL PARTNER Aktiivinen Pohjois – Santakunta - Filandia, GAL Val de Garonne - Francia, Rural Partnership Lielupe - Lettonia, GAL Montagna Leader Friuli, GAL Patavino e GAL Adige.**

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# 1. VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE)

**DESCRIZIONE ATTIVITA': realizzazione di un docufilm per promuovere i territori interessati**

**BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO: € 100.000,00 (di cui € 10.000,00 per l'attività di coordinamento ed € 90.000,00 + IVA per la realizzazione e promozione del docufilm)**

Il progetto è stato concluso e liquidato e può essere approfondito al seguente link: https://www.galadige.it/it/cooperazione-e-reti/veneto-rurale.html

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# 2. He-ART – RURAL ART

**DESCRIZIONE ATTIVITA':** **il turismo culturale può diventare una risorsa economica e questo progetto si propone di sostenere l'arte in tutte le sue forme**

**BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO:** **€ 431.838,75 (di cui 43.308,88 per l'attività di coordinamento)**

**Azione Comune:**

- **TI 7.6.1 bando a regia GAL beneficiario il Comune di Rovigo con un intervento di Ristrutturazione del Tempio della Rotonda- Concluso e liquidato**
- **TI 19.2.1.X bando a regia GAL beneficiario il Comune di Rovigo con attività promozionali «Rovigo 920» - Concluso e liquidato (https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettaglio/contenuto/rovigo-920)**
- **TI 19.2.1.X bando a regia con beneficiario il Comune di Lusia che ha effettuato un progetto multimediale sul bombardamento del '45 – Concluso e liquidato**
- **TI 19.2.1.X bando a gestione diretta GAL con beneficiario il GAL Polesine Adige che ha realizzato una serie di iniziative promozionali volte al potenziamento del Marchio d'Area. Progetto concluso e liquidato**

# STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

## SPESE DI PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - GAL

- VENETO RURALE
  - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 8.000,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DI € 2.000,00 LIQUIDATA
- HE ART
  - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 31.550,27 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DI € 11.901,67 LIQUIDATA

## SPESE RELATIVE ALL'AZIONE COMUNE

- VENETO RURALE GD GAL T.I. 19.2.1 X
  - 1 DOMANDA ACCONTO DI € 54.600,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA SALDO PARI A € 35.400,00 LIQUIDATA
- HE ART
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI ROVIGO TI 19.2.1.X: € 76.058,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI LUSIA TI 19.2.1.X ; € 42.250,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL COMUNE DI ROVIGO TI 7.6.1, € 137.308,92 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI ACCONTO DEL GAL T.I. 19.2.1X € 59.400,00 LIQUIDATA
  - 1 DOMANDA DI SALDO DEL GAL T.I. 19.2.1X, € 39.600,00 LIQUIDATA