



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**GAL**  **Adige**  
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE AGGIORNATO AL 30.06.2020

**Adige 3.0**  
un fiume di idee  
*tra storia e innovazione*

# PREMESSA

AL GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020, con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € **6.743.572,68**. Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

<b>COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL (19.4)</b>	<b>€</b>	<b>879.596,43</b>
<b>REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) :</b>	<b>€</b>	<b>5.330.887,50</b>
<b>COOPERAZIONE (19.3)</b>	<b>€</b>	<b>533.088,75</b>
<b>PREMIALITA' A SEGUITO DEL TARGET INTERMEDIO (DGR n.162/2019)</b>	<b>€</b>	<b>110.000,00</b>

## IL GAL PUO' ATTIVARE LE AZIONI PREVISTE DALLA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- 1) BANDI PUBBLICI GAL
- 2) BANDI A REGIA GAL, dove il beneficiario è predeterminato e può essere solo un ente di natura pubblica. I bandi a regia GAL possono essere attivati solo all'interno di un [PROGETTO CHIAVE e/o di un PROGETTO DI COOPERAZIONE](#)
- 3) BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, il beneficiario dell'intervento è il GAL





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## PROGETTI CHIAVE

**Hanno lo scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l'interazione tra soggetti pubblici e privati:**

- POSSONO ESSERE ATTIVATI, NEL PSL, FINO A UN MAX DI 10 PROGETTI
- SONO FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
- PREVEDONO L'ATTIVAZIONE CONTESTUALE DI ALMENO 2 MISURE/INTERVENTI CHE ASSICURANO L'ADESIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI
- POSSONO ESSERE DI TIPO:
  - **TEMATICO**
  - **TERRITORIALE**

IL GAL NEL PROPRIO PSL HA ATTIVATO 3 PROGETTI CHIAVE:  
**PC1. AGRI....CULTURA NEL TERRITORIO  
DELL'ADIGE**

**PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE  
NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA**

**PC3. LE VILLE DELL'ADIGE E I LORO PRODOTTI  
DI NICCHIA**

Per approfondire le tematiche e gli interventi finanziati attraverso l'attivazione dei Progetti Chiave si rimanda al seguente link:

<https://www.galadige.it/it/programmazione-locale-2014-2020/progetti-chiave.html>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI CHIAVE:

IL GAL ha concluso tutti e tre i progetti chiave, quasi tutti gli interventi sono stati liquidati, altri sono conclusi ma ancora in fase di istruttoria da parte di AVEPA e una minoranza sono in fase di realizzazione.

### CONSIDERAZIONI:

- In fase di pubblicazione dei bandi ci sono state minori domande d'aiuto, rispetto alle manifestazioni d'interesse, da parte della componente privata
- Si sono verificate alcune rinunce (1 pubblico, 4 privati) e una domanda non ammessa in istruttoria

Di seguito si riporta una tabella comparativa che confronta la spesa pubblica programmata, il contributo concesso e quello liquidato.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



## QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)

Progetto chiave cod./titolo		Spesa pubblica programmata (€)	Contributo concesso (commissione GAL-AVEPA)	Contributo liquidato o in fase di liquidazione (anticipi acconti, saldi)
1	“AGRI...CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE”	2.280.000,00	2.091.144,38	1.443871,20
2	LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA	648.000,00	309.452,18	281150,14
3	LE VILLE DELL'ADIGE E I LORI PRODOTTI DI NICCHIA	1.025.000,00	486.384,96	397.544,42
Totale		<b>3.953.000,00</b>	<b>2.886.981,52</b>	<b>2.122.565,76</b>

\*Alcune domande di saldo, al termine dell'istruttoria saranno decurtate di una percentuale in base ai giorni di ritardo per la conclusione dei lavori accumulati dai beneficiari, di conseguenza il totale potrà subire delle modifiche.



FEASR



REGIONE DEL VENETO




PSR VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I 5.330.887,50 mil. destinati alla Strategia di Sviluppo Locale (P.S.L.), sono stati riservati sia all'attivazione di bandi pubblici che a regia nella seguente percentuale:





# STATO AVANZAMENTO DEL PSL

(sottomisura 19.2.1)

- **17 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA**

- 11 PUBBLICI E 6 A REGIA

- **79 DOMANDE D'AIUTO PRESENTATE**

- **67** DOMANDE FINANZIATE

- **5** DOMANDE RINUNCIATE

- **7** DOMANDE NON FINANZIATE ( n.1 per esaurimento del budget previsto dal bando e n. 6 non ammesse in istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari)

**CONTRIBUTI CONCESSI € 5.454.439,22 corrispondenti a circa 8.365.558,92 D'INVESTIMENTI**

Rispetto all'ultimo monitoraggio del 31 marzo 2012, si è registrato un aumento delle domande di saldo e delle domande di anticipo, mentre sono rimaste invariate quelle d'acconto.

Dall'ultimo controllo dei dati presenti nell'applicativo di AVEPA si è rilevata la seguente situazione relativamente alle domande di saldo presentate:


**STATO D'AVANZAMENTO FINANZIARIO SUL TOTALE  
DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE**





FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO 19.2.1 AL 30.06.2020



**NB: I contributi concessi superano il programmato perchè il GAL ha utilizzato economie provenienti da aiuti revocati, economie derivanti da domande chiuse o da ribassi d'asta degli affidamenti dei lavori pubblici.**



FEASR




REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

L'importo del concesso è al netto degli importi revocati (vedi tabella sottostante).

### PSL ADIGE 3.0: contributo pubblico concesso sul totale Intervento 19.2.1



■ contributo concesso ■ Importo residuo

	SM 19.2 Dotazione finanziaria DGR 1547/2016	TOTALE Importo aiuti concessi	TOTALE Importo bandi in corso	TOTALE Importo aiuti revocati	TOTALE Economie su domande chiuse	Importo disponibile [7-2-3+4+5] (8)
	5.330.887,50	5.713.546,44	0,00	331.165,87	94.927,07	153.434,00
Premialità e/o riallocazione risorse TI 19.3.1	110.000,00					
<b>TOTALE SM 19.2 (7)</b>	<b>5.440.887,50</b>					






FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA SUDDIVISO PER MISURE/INTERVENTI ATTIVATI DAL GAL AL 31/3/2020

Gli importi messi a bando hanno utilizzato anche economie provenienti da interventi conclusi, domande rinunciate e residui di bandi precedenti.

### 3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»



**L'intervento è concluso, la domanda di saldo liquidata**


## 4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»

### STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO MISURA INTERVENTO 4.1.1



Su 20 domande d'aiuto presentate 1 è stata rinunciataria, le rimanenti 19 hanno concluso gli interventi e liquidate.


## 6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»



Sono stati pubblicati due bandi (cod. 744 e 951) con il primo sono state finanziate 6 domande d'aiuto di cui 2 rinunciarie le rimanenti quattro hanno concluso gli interventi e liquidate. Il secondo bando ha registrato 8 domande, delle quali 4 ammesse e 4 scartate per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari.

## 6.4.2 " Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali"

### STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO MISURA INTERVENTO 6.4.2




Sono stati pubblicati 3 bandi (cod. 861,862 e 953) di cui 1 collegato al progetto chiave 1.  
In totale sono state presentate 12 domande d'aiuto, di cui 2 non ammesse.



## 7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»

### STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO MISURA INTERVENTO 7.5.1



Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Arquà Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusina, Rovigo e Villanova del Ghebbo.


Le domande di aiuto totali sono state n. 10, di cui 9 finanziate.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

**Sono stati conclusi n. 7 interventi, 2 dei quali non ancora liquidati per un importo di € 116357,93.**

## 7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale»

### STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO MISURA INTERVENTO 7.6.1




Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia attivati all'interno dei tre progetti chiave del GAL. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Provincia di Rovigo, Giacciano con B., Lendinara, Canda, San Bellino, Castelguglielmo, Lusia, San Martino di Venezze, Villadose. In totale sono state finanziate n.22 domande d'aiuto, di cui 2 rinunciatarie.


Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Al 30 giugno 2020 sono state saldate due domande di anticipo, 10 interventi liquidati, mentre 2 interventi conclusi sono ancora in istruttoria AVEPA.

## RIEPILOGO DELLO STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA AL 30/6/2020



## RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE DAL GAL PER LA SOTTOMISURA 19.4.1



Con la DGR n.1547 del 10.10.16 al GAL per i costi di gestione e animazione ( sottomisura 19.4.1) sono stati assegnati **€ 879.596,43**. Finora sono stati rendicontati **€ 413.866,89 (47,05%)**, il residuo corrisponde a **€ 465.729,54 (52,95)**



# COOPERAZIONE LEADER



## Il GAL ha attivato due progetti cooperazione:

### 1. VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE)

GAL PARTNER Vegal, Patavino, Montagna Vicentina, Alta Marca e Adige

DESCRIZIONE ATTIVITA', realizzazione di un docufilm per promuovere i territori interessati

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO, € 100.000,00 (di cui 10.000€ per l'attività di coordinamento e 90.000€ + IVA per la realizzazione e promozione del docufilm)

La domanda d'aiuto del bando a gestione diretta GAL è stato approvato dalla Commissione AVEPA-GAL il 28/11/2019, la fase successiva è l'approvazione di un mandato collettivo speciale di rappresentanza al VEGAL, in qualità di capofila, per l'espletamento delle procedure relative alla gara europea per l'incarico alla casa di produzione cinematografica.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **2. He-ART – RURAL ART (PROGETTO TRANSNAZIONALE)**

**GAL PARTNER** Aktiivinen Pohjois – Santakunta - Finlandia, GAL Val de Garonne - Francia, Rural Partnership Lielupe -Lettonia, GAL Montagna Leader Friuli, GAL Patavino e GAL Adige.

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**, il turismo culturale può diventare una risorsa economica e questo progetto si propone di sostenere l'arte in tutte le sue forme

**BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO**, € 433.088,75

Bandi a regia GAL con beneficiari il Comune di Rovigo (Ristrutturazione del Tempio della Rotonda TI 7.6.1 e azioni promozionali TI 19.2.1X), il 6 dicembre u.s. La Provincia di Rovigo, beneficiaria di € 100.000,00 per l'attivazione dell'intervento 19.2.1 X , ha rinunciato al contributo. Il GAL si è subito attivato per l'individuazione di nuovi beneficiari.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

# STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

## 2 BANDO PUBBLICATO CON ISTRUTTORIA CONCLUSA

- Tipo Intervento 19.2.1 X a Gestione Diretta , beneficiario il GAL Polesine Adige ( Veneto Rurale)
- Tipo Intervento 19.2.1 X a Regia , beneficiario il Comune di Rovigo (He-Art)

## 1 BANDO PUBBLICATO CON SCADENZA IL 31/07/2020

(con delibera del cda n.28 del 09/06/2020 sono stati prorogati i termini di scadenza del bando)

- Tipo Intervento 7.6.1 a Regia, beneficiario il Comune di Rovigo

## 1 BANDO ANCORA IN FASE DI ELABORAZIONE

- Tipo Intervento 19.2.1 X a Gestione Diretta , beneficiario il GAL Polesine Adige ( He-Art)