



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR  
VENETO  
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

**GAL**  **Adige**  
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

# STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE AGGIORNATO AL 30.09.2021

**Adige 3.0**  
un fiume di idee  
*tra storia e innovazione*

# PREMESSA

AL GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020, con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € **6.743.572,68**. Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

<b>COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL (19.4)</b>	<b>€</b>	<b>879.596,43</b>
<b>REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) :</b>	<b>€</b>	<b>5.330.887,50</b>
<b>COOPERAZIONE (19.3)</b>	<b>€</b>	<b>533.088,75</b>
<b>PREMIALITA' A SEGUITO DEL TARGET INTERMEDIO (DGR n.162/2019)</b>	<b>€</b>	<b>110.000,00</b>

## IL GAL PUO' ATTIVARE LE AZIONI PREVISTE DALLA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- 1) BANDI PUBBLICI GAL
- 2) BANDI A REGIA GAL, dove il beneficiario è predeterminato e può essere solo un ente di natura pubblica. I bandi a regia GAL possono essere attivati solo all'interno di un **PROGETTO CHIAVE e/o di un PROGETTO DI COOPERAZIONE**
- 3) BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, il beneficiario dell'intervento è il GAL

## PROGETTI CHIAVE

**Hanno lo scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l'interazione tra soggetti pubblici e privati:**

- POSSONO ESSERE ATTIVATI, NEL PSL, FINO A UN MAX DI 10 PROGETTI
- SONO FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
- PREVEDONO L'ATTIVAZIONE CONTESTUALE DI ALMENO 2 MISURE/INTERVENTI CHE ASSICURANO L'ADESIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI
- POSSONO ESSERE DI TIPO:
  - **TEMATICO**
  - **TERRITORIALE**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IL GAL NEL PROPRIO PSL HA ATTIVATO 3 PROGETTI CHIAVE:  
**PC1. AGRI....CULTURA NEL TERRITORIO  
DELL'ADIGE**

**PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE  
NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA**

**PC3. LE VILLE DELL'ADIGE E I LORO PRODOTTI  
DI NICCHIA**

Per approfondire le tematiche e gli interventi finanziati attraverso l'attivazione dei Progetti Chiave si rimanda al seguente link:

<https://www.galadige.it/it/programmazione-locale-2014-2020/progetti-chiave.html>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI CHIAVE:

IL GAL ha concluso tutti e tre i progetti chiave e tutti gli interventi sono stati liquidati.

### CONSIDERAZIONI:

- In fase di pubblicazione dei bandi ci sono state minori domande d'aiuto, rispetto alle manifestazioni d'interesse, da parte della componente privata
- Si sono verificate alcune rinunce (1 pubblico, 4 privati) e una domanda non ammessa in istruttoria

Di seguito si riporta una tabella comparativa che confronta la spesa pubblica programmata, il contributo concesso e quello liquidato.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR  
VENETO  
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)

Progetto chiave cod./titolo		Spesa pubblica programmata (€)	Contributo concesso (commissione GAL-AVEPA)	Contributo liquidato (anticipi acconti, saldi)
1	“AGRI...CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE”	2.280.000,00	2.091.144,38	1.800.376,63
2	LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA	648.000,00	309.452,18	281.150,14
3	LE VILLE DELL'ADIGE E I LORI PRODOTTI DI NICCHIA	1.025.000,00	486.384,96	397.544,42
Totale		<b>3.953.000,00</b>	<b>2.886.981,52</b>	<b>2.479.071,19</b>

\*Tutti gli interventi dei Progetti Chiave si sono conclusi e liquidati. Alcune domande di saldo, al termine dell'istruttoria sono state decurtate di una percentuale in base ai giorni di ritardo per la conclusione dei lavori accumulati dai beneficiari o per spese non ammesse.



FEASR



REGIONE DEL VENETO




PSR VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I 5.330.887,50 mil. destinati alla Strategia di Sviluppo Locale (P.S.L.), sono stati riservati sia all'attivazione di bandi pubblici che a regia nella seguente percentuale:





# STATO AVANZAMENTO DEL PSL

(sottomisura 19.2.1)



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **18 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA**

- 12 PUBBLICI E 6 A REGIA

- **109 DOMANDE D'AIUTO PRESENTATE**

- **89** DOMANDE FINANZIATE


- **9** DOMANDE RINUNCIATE

- **13** DOMANDE NON FINANZIATE ( n.6 per esaurimento del budget previsto dal bando e n. 7 non ammesse in istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari)

**CONTRIBUTI CONCESSI € 5.888.036,88 corrispondenti a circa 9.400.000,00 d'investimenti**

Dall'ultimo controllo dei dati presenti nell'applicativo di AVEPA si è rilevata la seguente situazione relativamente alle domande di anticipo, acconto e saldo presentate:

### STATO D'AVANZAMENTO FINANZIARIO SUL TOTALE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE




TIPO	IMPORTO
ANTICIPI	313.313,61
ACCONTI	378.897,84
SALDI	3.399.110,56 (di cui € 3.008.345,03, liquidati)



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO 19.2.1 AL 30.09.2021



**NB: I contributi concessi superano il programmato perchè il GAL ha utilizzato economie provenienti da aiuti revocati, economie derivanti da domande chiuse o da ribassi d'asta degli affidamenti dei lavori pubblici.**




FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



L'importo del concesso è al netto degli importi revocati, delle economie derivanti dalle liquidazioni e dai nuovi quadri economici rideterminati dagli enti pubblici.

## contributo pubblico concesso sul totale Intervento 19.2.1






FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA SUDDIVISO PER MISURE/INTERVENTI ATTIVATI DAL GAL AL 30/09/2021


Gli importi messi a bando hanno utilizzato anche economie provenienti da interventi conclusi, domande rinunciate e residui di bandi precedenti.

### 3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»




**L'intervento è concluso, la domanda di saldo liquidata**

## 4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»



Su 50 domande d'aiuto presentate 3 sono risultate rinunciatarie, 5 non finanziate per esaurimento del budget previsto dal bando, 1 non ammesse in istruttoria AVEPA, 24 beneficiari hanno concluso gli interventi dei quali 20 liquidati, 4 in istruttoria.


## 6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»



Sono stati pubblicati due bandi (cod. 744 e 951) con il primo sono state finanziate 6 domande d'aiuto di cui 2 rinunciarie le rimanenti quattro hanno concluso gli interventi e liquidate. Il secondo bando ha registrato 8 domande, delle quali 4 ammesse e 4 scartate per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari, 1 beneficiario in seguito ha rinunciato al contributo.

Tutti i beneficiari hanno concluso gli interventi e presentato domanda di saldo, 3 domande per un importo di € 79.430,49 sono ancora in istruttoria AVEPA.


## 6.4.2 " Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali"



Sono stati pubblicati 3 bandi (cod. 861,862 e 953) di cui 1 collegato al progetto chiave 1. In totale sono state presentate 12 domande d'aiuto, di cui 2 non ammesse. 9 interventi sono conclusi: 6 liquidati e 2 in istruttoria (42.234,25) , 1 beneficiario ha rinunciato all'intervento



## 7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»




Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Arquà Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusina, Rovigo e Villanova del Ghebbo.

Le domande di aiuto totali sono state n. 10, di cui 9 finanziate.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Tutti gli interventi sono stati conclusi, una domanda è in istruttoria (€ 138.000,00).

## 7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale»



Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia attivati all'interno dei tre progetti chiave del GAL. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Provincia di Rovigo, Giacciano con B., Lendinara, Canda, San Bellino, Castelguglielmo, Lusina, San Martino di Venezze, Villadose. In totale sono state finanziate n.22 domande d'aiuto, di cui 2 rinunciatarie.


Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Al 30 settembre 2021 si sono conclusi 14 interventi di cui 13 liquidati e 1 in istruttoria (€ 43.290,14).




FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## RIEPILOGO DELLO STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA AL 30/09/2021



## RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE DAL GAL PER LA SOTTOMISURA 19.4.1



Con la DGR n.1547 del 10.10.16 al GAL per i costi di gestione e animazione ( sottomisura 19.4.1) sono stati assegnati **€ 879.596,43**. Al 30/09/2021 sono stati rendicontati e ammessi **€ 520.218,77 (59 %)**, il residuo corrisponde a **€ 359.377,66 (40,86%)**

# COOPERAZIONE LEADER



## Il GAL ha attivato due progetti cooperazione:

### 1. VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE)

GAL PARTNER Vegal, Patavino, Montagna Vicentina, Alta Marca e Adige

DESCRIZIONE ATTIVITA', realizzazione di un docufilm per promuovere i territori interessati

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO, € 100.000,00 (di cui 10.000€ per l'attività di coordinamento e 90.000€ + IVA per la realizzazione e promozione del docufilm)

E' stata espletata la gara europea per la realizzazione del docufilm con aggiudicazione all' ATI tra

**DRAKA PRODUCTION srl e HGV ITALIA.**

Il 10/2/2021 è stato sottoscritto apposito contratto.

Nel mese di giugno sono state effettuate le riprese nei rispettivi territori.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **2. He-ART – RURAL ART (PROGETTO TRANSNAZIONALE)**

**GAL PARTNER** Aktiivinen Pohjois – Santakunta - Finlandia, GAL Val de Garonne - Francia, Rural Partnership Lielupe -Lettonia, GAL Montagna Leader Friuli, GAL Patavino e GAL Adige.

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**, il turismo culturale può diventare una risorsa economica e questo progetto si propone di sostenere l'arte in tutte le sue forme

**BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO**, € 433.088,75 ( di cui 43.308,88 per l'attività di coordinamento)

**Bandi a regia GAL con beneficiari il Comune di Rovigo (Ristrutturazione del Tempio della Rotonda TI 7.6.1 e azioni promozionali TI 19.2.1X).**

**Il C.d.A del 24/05/2021 ha approvato due bandi nell'ambito del T.I. 19.2.1.X:**

- **Bando a regia con beneficiario il Comune di Lusia**
- **Bando a gestione diretta GAL**



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

# STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

## **4 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA**

- **Tipo Intervento 19.2.1 X a Gestione Diretta , beneficiario il GAL Polesine Adige ( Veneto Rurale)**
- **Tipo Intervento 19.2.1 X a Regia , beneficiario il Comune di Rovigo (He-Art)**
- **Tipo Intervento 7.6.1 a Regia, beneficiario il Comune di Rovigo**
- **Tipo Intervento 19.2.1 X a Regia , beneficiario il Comune di Lusia (He-Art)**

## **1 BANDO DELIBERATI DAL C.d.A**

- **Tipo Intervento 19.2.1 X a Gestione Diretta , beneficiario il GAL Polesine Adige ( He-Art) in scadenza il 22/11/2021**