



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL Adige
Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE AGGIORNATO AL 30.06.2021

Adige 3.0
un fiume di idee
tra storia e innovazione

PREMESSA

AL GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020, con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € **6.743.572,68**. Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL (19.4)	€	879.596,43
REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) :	€	5.330.887,50
COOPERAZIONE (19.3)	€	533.088,75
PREMIALITA' A SEGUITO DEL TARGET INTERMEDIO (DGR n.162/2019)	€	110.000,00

IL GAL PUO' ATTIVARE LE AZIONI PREVISTE DALLA PROPRIA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':

- 1) BANDI PUBBLICI GAL
- 2) BANDI A REGIA GAL, dove il beneficiario è predeterminato e può essere solo un ente di natura pubblica. I bandi a regia GAL possono essere attivati solo all'interno di un **PROGETTO CHIAVE e/o di un PROGETTO DI COOPERAZIONE**
- 3) BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, il beneficiario dell'intervento è il GAL

PROGETTI CHIAVE

Hanno lo scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l'interazione tra soggetti pubblici e privati:

- POSSONO ESSERE ATTIVATI, NEL PSL, FINO A UN MAX DI 10 PROGETTI
- SONO FINALIZZATI AL CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DI SPECIFICHE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
- PREVEDONO L'ATTIVAZIONE CONTESTUALE DI ALMENO 2 MISURE/INTERVENTI CHE ASSICURANO L'ADESIONE DI SOGGETTI BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI
- POSSONO ESSERE DI TIPO:
 - **TEMATICO**
 - **TERRITORIALE**

IL GAL NEL PROPRIO PSL HA ATTIVATO 3 PROGETTI CHIAVE:
**PC1. AGRI....CULTURA NEL TERRITORIO
DELL'ADIGE**

**PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE
NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA**

**PC3. LE VILLE DELL'ADIGE E I LORO PRODOTTI
DI NICCHIA**

Per approfondire le tematiche e gli interventi finanziati attraverso l'attivazione dei Progetti Chiave si rimanda al seguente link:

<https://www.galadige.it/it/programmazione-locale-2014-2020/progetti-chiave.html>

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI CHIAVE:

IL GAL ha concluso tutti e tre i progetti chiave, quasi tutti gli interventi sono stati liquidati, altri sono conclusi ma ancora in fase di istruttoria da parte di AVEPA e una minoranza sono in fase di realizzazione.

CONSIDERAZIONI:

- In fase di pubblicazione dei bandi ci sono state minori domande d'aiuto, rispetto alle manifestazioni d'interesse, da parte della componente privata
- Si sono verificate alcune rinunce (1 pubblico, 4 privati) e una domanda non ammessa in istruttoria


Di seguito si riporta una tabella comparativa che confronta la spesa pubblica programmata, il contributo concesso e quello liquidato.

QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave)

Progetto chiave cod./titolo		Spesa pubblica programmata (€)	Contributo concesso (commissione GAL-AVEPA)	Contributo liquidato o in fase di liquidazione (anticipi acconti, saldi)
1	“AGRI...CULTURA NEL TERRITORIO DELL'ADIGE”	2.280.000,00	2.091.144,38	1.800.376,63
2	LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA' E LUSIA	648.000,00	309.452,18	281.150,14
3	LE VILLE DELL'ADIGE E I LORI PRODOTTI DI NICCHIA	1.025.000,00	486.384,96	397.544,42
Totale		3.953.000,00	2.886.981,52	2.479.071,19

*Tutti gli interventi dei Progetti Chiave si sono conclusi e liquidati. Alcune domande di saldo, al termine dell'istruttoria sono state decurtate di una percentuale in base ai giorni di ritardo per la conclusione dei lavori accumulati dai beneficiari o per spese non ammesse.

I 5.330.887,50 mil. destinati alla Strategia di Sviluppo Locale (P.S.L.), sono stati riservati sia all'attivazione di bandi pubblici che a regia nella seguente percentuale:



STATO AVANZAMENTO DEL PSL

(sottomisura 19.2.1)



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- **18 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA**

- 12 PUBBLICI E 6 A REGIA

- **109 DOMANDE D'AIUTO PRESENTATE**

- 89 DOMANDE FINANZIATE E REALIZZATE


- 8 DOMANDE RINUNCIATE

- 13 DOMANDE NON FINANZIATE (n.6 per esaurimento del budget previsto dal bando e n. 7 non ammesse in istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari)

CONTRIBUTI CONCESSI € 5.888.036,88 corrispondenti a circa 8.500.000,00 D'INVESTIMENTI


Dall'ultimo controllo dei dati presenti nell'applicativo di AVEPA si è rilevata la seguente situazione relativamente alle domande di anticipo, acconto e saldo presentate:

STATO D'AVANZAMENTO FINANZIARIO SUL TOTALE DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE



TIPO	IMPORTO
ANTICIPI	297.321,57
ACCONTI	379.083,10
	(di cui € 262.651,16 liquidati)
SALDI	3.012.888,70
	(di cui € 2.894.033,02 liquidati)


STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO 19.2.1 AL 30.06.2021



NB: I contributi concessi superano il programmato perchè il GAL ha utilizzato economie provenienti da aiuti revocati, economie derivanti da domande chiuse o da ribassi d'asta degli affidamenti dei lavori pubblici.

L'importo del concesso è al netto degli importi revocati e delle economie (vedi tabella sottostante).

CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO SUL TOTALE INTERVENTO 19.2.1




■ Risorse concesse ■ Importo residuo

STATO D'AVANZAMENTO DELLA SPESA SUDDIVISO PER MISURE/INTERVENTI ATTIVATI DAL GAL AL 30/06/2021


Gli importi messi a bando hanno utilizzato anche economie provenienti da interventi conclusi, domande rinunciate e residui di bandi precedenti.

3.2.1 «Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»




L'intervento è concluso, la domanda di saldo liquidata

4.1.1 «Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola»




Su 50 domande d'aiuto presentate 3 sono risultate rinunciatarie, 5 non finanziate per esaurimento del budget previsto dal bando, 1 non ammesse in istruttoria AVEPA, 19 beneficiari hanno concluso gli interventi e liquidati, i rimanenti 22 hanno appena ricevuto la comunicazione di finanziabilità.

6.4.1 «Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»




Sono stati pubblicati due bandi (cod. 744 e 951) con il primo sono state finanziate 6 domande d'aiuto di cui 2 rinunciarie le rimanenti quattro hanno concluso gli interventi e liquidate. Il secondo bando ha registrato 8 domande, delle quali 4 ammesse e 4 scartate per mancata integrazione di documenti da parte dei potenziali beneficiari, 1 beneficiario in seguito ha rinunciato al contributo e una domanda di acconto è ancora in istruttoria (€ 116.431,94).

6.4.2 " Creazione e sviluppo di attività extra - agricole nelle aree rurali"



Sono stati pubblicati 3 bandi (cod. 861,862 e 953) di cui 1 collegato al progetto chiave 1. In totale sono state presentate 12 domande d'aiuto, di cui 2 non ammesse. 7 interventi sono conclusi: 5 liquidati e 2 in istruttoria, mentre altri 3 beneficiari stanno completando gli interventi.

7.5.1 «Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali»




Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Arquà Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Lusia, Rovigo e Villanova del Ghebbo.

Le domande di aiuto totali sono state n. 10, di cui 9 finanziate.

Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori. Tutti gli interventi sono stati conclusi tranne uno in corso.

7.6.1 «Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale»



Sono stati pubblicati 5 bandi di cui 2 pubblici e 3 a regia attivati all'interno dei tre progetti chiave del GAL. I beneficiari dei bandi a regia sono i seguenti enti locali: Provincia di Rovigo, Giacciano con B., Lendinara, Canda, San Bellino, Castelviguglielmo, Lusina, San Martino di Venezze, Villadose. In totale sono state finanziate n.22 domande d'aiuto, di cui 2 rinunciatarie.


Gli importi concessi agli enti pubblici sono stati modificati in base al quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.

Al 30 giugno 2021 sono state liquidate due domande di anticipo e 13 interventi saldati.




FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

RIEPILOGO DELLO STATO AVANZAMENTO DELLA SPESA PUBBLICA AL 30/06/2021



RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE DAL GAL PER LA SOTTOMISURA 19.4.1



Con la DGR n.1547 del 10.10.16 al GAL per i costi di gestione e animazione (sottomisura 19.4.1) sono stati assegnati **€ 879.596,43**. Al 31/03/2021 sono stati rendicontati e ammessi **€ 520.218,77 (59 %)**, il residuo corrisponde a **€ 359.377,66 (40,86%)**

Il GAL ha attivato due progetti cooperazione:

1. VENETO RURALE (PROGETTO INTERTERRITORIALE)

GAL PARTNER Vegal, Patavino, Montagna Vicentina, Alta Marca e Adige

DESCRIZIONE ATTIVITA', realizzazione di un docufilm per promuovere i territori interessati

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO, € 100.000,00 (di cui 10.000€ per l'attività di coordinamento e 90.000€ + IVA per la realizzazione e promozione del docufilm)

E' stata espletata la gara europea per la realizzazione del docufilm con aggiudicazione all' ATI tra

DRAKA PRODUCTION srl e HGV ITALIA.

Il 10/2/2021 è stato sottoscritto apposito contratto.

Nel mese di giugno sono state effettuate le riprese nei rispettivi territori.

2. He-ART – RURAL ART (PROGETTO TRANSNAZIONALE)

GAL PARTNER Aktiivinen Pohjois – Santakunta - Filandia, GAL Val de Garonne - Francia, Rural Partnership Lielupe -Lettonia, GAL Montagna Leader Friuli, GAL Patavino e GAL Adige.

DESCRIZIONE ATTIVITA', il turismo culturale può diventare una risorsa economica e questo progetto si propone di sostenere l'arte in tutte le sue forme

BUDGET E MODALITA' DI INTERVENTO, € 433.088,75 (di cui 43.308,88 per l'attività di coordinamento)

Bandi a regia GAL con beneficiari il Comune di Rovigo (Ristrutturazione del Tempio della Rotonda TI 7.6.1 e azioni promozionali TI 19.2.1X).

Il C.d.A del 24/05/2021 ha approvato due bandi:

- Bando a regia con beneficiario il Comune di Lusia
- Bando a gestione diretta GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

STATO AVANZAMENTO DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE

(sottomisura 19.3.1)

• 3 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA

- Tipo Intervento 19.2.1 X a Gestione Diretta , beneficiario il GAL Polesine Adige (Veneto Rurale)
- Tipo Intervento 19.2.1 X a Regia , beneficiario il Comune di Rovigo (He-Art)
- Tipo Intervento 7.6.1 a Regia, beneficiario il Comune di Rovigo

• 2 BANDO DELIBERATI DAL C.d.A

- Tipo Intervento 19.2.1 X a Gestione Diretta , beneficiario il GAL Polesine Adige (He-Art)
- Tipo Intervento 19.2.1 X a Regia , beneficiario il Comune di Lusia (He-Art)