

(HTTP://WWW.POLESINE24.IT/HOME

VOCE

(HTTP://WWW.POLESINE24.IT/SEZIONI/129/ROVIGO/ROVIGO - PROVINCIA

(HTTP://WWW.POLESINE24.IT/SEZIONI/129/ROVIGO/ROVIGO - PROVINCIA

(HTTP://WWW.POLESINE24.IT/SEZIONI/129/ROVIGO/ROVIGO - PROVINCIA



(http://www.polesine24.it/sezioni/122/animali)Animali

SEGUICI SU



(http: Sei in » Home (http://www.polesine24.it/)

(http: ROVIGO

Lavori in ritardo, a rischio il recupero della Torre

(http:

(http: *Il cantiere non è stato avviato nei tempi previsti, ora c'è il pericolo di perdere il finanziamento*

Torre Donà, la maggiore delle due torri rodigine

Like 0

A A A

27/06/2019 - 08:07



E' stata domandata una proroga sino ad ottobre. Non dovesse essere accolta, sarebbe un grosso problema, dal momento che andrebbe in fumo il finanziamento ottenuto per il recupero e la sistemazione, sino a renderla visitabile, in piena sicurezza, Torre Donà, la maggiore delle due torri rodigine. Non solo: l'intervento, infatti, si prefigge anche di migliorare la fruibilità di tutto il parco delle torri, sistemandone i locali e migliorando la pubblica illuminazione.

Il problema sta nella tempistica dell'avvio del cantiere, prevista dal bando, pubblicato dal Gal e che il Comune di Rovigo, con la passata amministrazione, si era aggiudicato. Tempistica che, però, non è stata rispettata, se si pensa che i lavori avrebbero dovuto avere inizio a maggio. Così non è stato. La nuova amministrazione comunale si è immediatamente mossa, da un lato, appunto, domandando ufficialmente una proroga, dall'altro, invece, attivandosi per dare avvio quanto prima all'intervento.